

יום ראשון, 28/06/2020
סימוכין: 1215291

לכבוד
מליאת המועצה

הנדון: הגדלת חוזה למכרז מס' 30/2017 – הסדרת כיכר ראשית מצובה

מבקשים את אישור המליאה להגדיל את החוזה ב- **286,776** ₪, חוזה מקורי **574,702** ₪ כולל מע"מ לקבלן חסן סלאח.

סה"כ לחוזה חדש **861,478** ₪ כולל מע"מ (הגדלה של 49.9%).

ההגדלה נדרשת עבור המשך העבודות בכיכר הראשית בקיבוץ מצובה – כולל שדרוג רצועת הכניסה לבית הספר.

נימוקי הבקשה:

החוזה הינו חוזה בשלבים – שלב א' בוצע והסתיים. שלב ב' הינו להמשך העבודה בכיכר המתוכננת והשלמת ביצוע מתקציב נוסף שהתקבל עבור שיפור דרך הגישה לבית הספר. עבודתו של הקבלן הייתה לשביעות רצוננו, הקבלן ביצע עבודה מקצועית, עמד בלוחות הזמנים וסיים את עבודתו לשביעות רצון המזמין.

הקבלן מוכר למועצה וביצע עבור המועצה מספר רב של פרויקטים, מחירי הקבלן הינם טובים ואנו חושבים שיציאה למכרז חדש לא תשיג מחירים טובים יותר.

לאור כל הנ"ל אני ממליץ לבצע הגדלת חוזה לקבלן.

בברכה,

ישי קופרמן
מחלקת בינוי ותשתיות
אגף הנדסה

העתק: דן תנחומא – מנכ"ל המועצה
ליאור לוי – מהנדס המועצה
חברי ועדת מכרזים

מנהל מחלקת בינוי ותשתיות | Eng.m@MTA.ORG.IL | פקס 04-9879705 | טל: 04-9879643

אדמית • אחיהוד • אילון • אפק • אשרת • בוסתן-הגליל • בית-העמק • בן-עמי • בצת • געתון • גשר-הזיו • חנייה • יחי"עם • יסעור • כברי • כליל • כפר-מסריק • לוחמי-הגטאות • לימן • מצובה • נס-עמים • נתיב-השיירה • סער • עברון • עין-המפרץ • עמקא • ערב-אל-עראמשה • ראש-הנקרה • רגבה • שבי-ציון • שיח-דנון • שמרת